

Số: /UBND-TH

Bình Phước, ngày tháng năm 2023

V/v báo cáo kết quả giải ngân
vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm
và nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh
giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Công văn số 8310/VPCP-KTTH ngày 12/11/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hằng tháng; Công văn số 5971/BTC-ĐT ngày 20/5/2020 của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công,

Qua rà soát (Công văn số 1127/SKHĐT-ĐT ngày 12/5/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư), Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, như sau:

1. Kết quả giải ngân 4 tháng đầu năm 2023:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đã giao là 5.755.631 triệu đồng, thực hiện giải ngân 4 tháng đầu năm là 1.198.036 triệu đồng, đạt 16,1% so với chỉ tiêu Chính phủ giao và đạt 20,8% so với kế hoạch tỉnh giao, bao gồm:

a) Vốn ngân sách trung ương: Kế hoạch vốn giao 824.121 triệu đồng, thực hiện giải ngân 4 tháng đầu năm là 77.033 triệu đồng, đạt 9,3% kế hoạch, trong đó:

- Vốn các chương trình mục tiêu: Kế hoạch vốn giao 470.000 triệu đồng, thực hiện giải ngân 4 tháng đầu năm là 67.332 triệu đồng, đạt 14,3% kế hoạch.

- Vốn các chương trình mục tiêu quốc gia: Kế hoạch vốn giao 354.121 triệu đồng, thực hiện giải ngân 4 tháng đầu năm là 9.701 triệu đồng, đạt 2,7% kế hoạch.

b) Vốn ngân sách địa phương: Kế hoạch vốn giao 4.931.510 triệu đồng, thực hiện giải ngân 4 tháng đầu năm là 1.121.003 triệu đồng, đạt 22,7% kế hoạch, trong đó:

- Vốn xây dựng cơ bản tập trung trong nước: Kế hoạch vốn giao 502.210 triệu đồng, thực hiện giải ngân 4 tháng đầu năm là 182.716 triệu đồng, đạt 36,4% kế hoạch.

- Nguồn tiền sử dụng đất: Kế hoạch vốn giao 3.514.900 triệu đồng, thực hiện giải ngân 4 tháng đầu năm là 696.880 triệu đồng, đạt 19,8% kế hoạch.

- Vốn xỏ số kiến thiết: Kế hoạch vốn giao 890.000 triệu đồng, thực hiện giải ngân 4 tháng đầu năm là 240.923 triệu đồng, đạt 27,1% kế hoạch.

- Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương (vốn đối ứng dự án ODA): Kế hoạch vốn giao 24.400 triệu đồng, thực hiện giải ngân 4 tháng đầu năm là 484 triệu đồng, đạt 2% kế hoạch.

2. Kết quả giải ngân phân theo chủ đầu tư, chương trình và ngành lĩnh vực

- Phân theo chủ đầu tư: Huyện Bù Đốp đạt 39,6%; huyện Hớn Quản đạt 38,1%; thị xã Phước Long đạt 34%; huyện Bù Gia Mập đạt 32,8%; huyện Phú Riềng đạt 28,7%; huyện Bù Đăng đạt 26,5%; huyện Đồng Phú đạt 21,2%; huyện Lộc Ninh đạt 18%; thị xã Bình Long đạt 16,6%; thành phố Đồng Xoài đạt 16%; thị xã Chơn Thành đạt 15,8%; Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh đạt 14,2%. Trong đó:

Vốn phân cấp của huyện, thị xã, thành phố: Kế hoạch vốn giao 2.352.348 triệu đồng, giải ngân 4 tháng đầu năm là 345.133 triệu đồng, đạt 14,7% kế hoạch giao, cụ thể: Huyện Bù Đốp đạt 35,7%; huyện Bù Gia Mập đạt 21,4%; thị xã Phước Long đạt 20,8%; huyện Bù Đăng đạt 19,5%; thị xã Chơn Thành đạt 16,1%; huyện Hớn Quản đạt 13,7%; huyện Đồng Phú đạt 13%; huyện Lộc Ninh đạt 12%; thành phố Đồng Xoài đạt 9,5%; huyện Phú Riềng đạt 8,4%; thị xã Bình Long đạt 4,8%.

- Phân theo chương trình: Chương trình MTQG nông thôn mới đạt 12,2%; Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt 0,7%, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững chưa thực hiện giải ngân.

- Phân theo ngành, lĩnh vực: Công nghiệp đạt 53,6%; Văn hóa xã hội đạt 42,9%; Giáo dục và Đào tạo đạt 22,6%; Giao thông, vận tải và Hạ tầng đô thị đạt 21,4%; Nông nghiệp, thủy lợi đạt 21,1%; Quốc phòng, An ninh đạt 17,4%; Y tế đạt 13,7%.

3. Đánh giá chung và nguyên nhân

a) Đánh giá chung

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm 2023 của tỉnh mặc dù có cao hơn 5,8 điểm % so với cùng kỳ năm 2022 (cùng kỳ năm 2022 là 15%) nhưng tỷ lệ giải ngân còn thấp đạt 20,8%, trong đó vốn ngân sách trung ương đạt rất thấp 9,3%. Ngoài trừ tỷ lệ giải ngân đạt khá của một số huyện như: Huyện Bù Đốp đạt 39,6%; huyện Hớn Quản đạt 38,1%; thị xã Phước Long đạt 34%, còn lại các đơn vị khác giải ngân còn thấp, nhất là: Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh đạt 14,2%, thị xã Chơn Thành đạt 15,8%.

Đáng chú ý là tỷ lệ giải ngân vốn phân cấp của huyện, thị xã, thành phố đạt rất thấp 14,7%. Các huyện, thị xã, thành phố có tỷ lệ giải ngân vốn phân cấp thấp như: Thị xã Bình Long đạt 4,8%, huyện Phú Riềng đạt 8,4%, thành phố Đồng Xoài đạt 9,5%, huyện Lộc Ninh 12%.

b) Nguyên nhân

* Nguyên nhân khách quan:

- Vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia 4 tháng đầu năm 2023 giải ngân đạt rất thấp 7,3% là do tập trung giải ngân số vốn còn lại của năm 2022 được phép kéo dài. Ngoài ra, 4 tháng đầu năm 2023 các Chương trình mục tiêu quốc gia đang xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện và hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thành phần của Chương trình, đặc biệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Công tác đấu giá quyền sử dụng đất gặp khó khăn, do thị trường bất động sản trầm lắng nên ảnh hưởng đến nguồn thu và giải ngân các dự án từ nguồn thu này.

* Nguyên nhân chủ quan:

- Công tác chuẩn bị đầu tư chưa tốt, nhất là các dự án khởi công mới năm 2023 chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư. Đến nay, còn 8/11 dự án khởi công mới chưa phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và 02 dự án chưa phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi nên Ủy ban nhân dân tỉnh chưa giao vốn.

- Một số dự án còn vướng công tác GPMB, như dự án: Xây dựng đường giao thông phía Tây QL13 kết nối Chơn Thành - Hoa Lư; Đường giao thông kết hợp du lịch hồ thủy lợi Phước Hòa; Nâng cấp, thảm nhựa các tuyến đường còn lại khu dân cư phía Bắc tỉnh lỵ; Xây dựng đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Nguyễn Bình đến QL14 và đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Trần Phú); Hỗ trợ Xây dựng tuyến đường kết nối khu dân cư Đại Nam ra xã Minh Lập huyện Chơn Thành...

4. Giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

(1) Triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; Công điện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 13/CĐ-BKHĐT ngày 29/12/2022, số 02/CĐ-BKHĐT ngày 22/3/2023 về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư vốn NSNN năm 2023, số 03/CĐ-BKHĐT ngày 21/4/2023 về việc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư vốn NSNN năm 2023; Chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 75/UBND-TH ngày 09/01/2023, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 05/4/2023 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, vốn 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023.

(2) Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư: Xem công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 là nhiệm vụ

chính trị quan trọng, thường xuyên. Đề cao kỷ luật, kỷ cương đầu tư công, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, gắn kết quả giải ngân với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, nâng cao tính sẵn sàng, tính khả thi và khả năng triển khai thực hiện dự án, nhất là các dự án vốn phân cấp các huyện, thị xã, thành phố; nghiên cứu, có giải pháp căn cơ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công đã tồn tại nhiều năm nhất là công tác đền bù, GPMB, hỗ trợ tái định cư... Kiên quyết không để xảy ra tình trạng dự án được giao vốn nhưng không giải ngân được hoặc giải ngân không hết kế hoạch vốn được giao.

(3) Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Tổ rà soát vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo sát sao, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các dự án. Tiếp tục duy trì giao ban định kỳ, thường xuyên về giải ngân vốn đầu tư công để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc như: Thủ tục đầu tư, công tác GPMB, công tác đấu giá quyền sử dụng đất để có nguồn thu giải ngân vốn đầu tư công. Riêng đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh giao ban 2 tuần/lần để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các địa phương và đẩy mạnh giải ngân vốn.

(4) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời điều chuyển vốn những dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt hơn, cần vốn để hoàn thành dự án đưa vào sử dụng trong năm.

(5) Sở Xây dựng, Sở Tài chính cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo quy định, đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng; kiểm soát tình trạng biến động giá nguyên, nhiên liệu xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá trục lợi.

(6) Đối với vốn phân cấp các huyện, thị xã, thành phố: Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quyết liệt nhằm đẩy mạnh giải ngân số vốn được giao ngay từ đầu năm 2023.

(Kèm theo Biểu tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm 2023).

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Kho bạc NN tỉnh;
- Cục Thống kê;
- LDVP, Phòng TH;
- Lưu: VT, (176Bình).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**